

KHÓA HỌC

QUẢN LÝ DỰ ÁN DẦU KHÍ



TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NĂNG CAO



Văn phòng TP. Hồ Chí Minh
Lô E2B-5, Khu Công nghệ cao,
Phường Tăng Nhơn Phú

Trụ sở
762 Cách Mạng Tháng Tám
Phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng Hà Nội
167 Trung Kính, Phường Yên Hoà

KHOÁ HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN DẦU KHÍ

GIỚI THIỆU VÀ MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Khoá học cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng thực hiện quản lý dự án một cách có hệ thống và hiệu quả cao. Học viên được tham gia thực hành mô hình quản lý dự án trên cơ sở các tình huống thực tiễn của đơn vị để giúp học viên có kỹ năng cơ bản ứng dụng vào thực tế một cách có hiệu quả, được giới thiệu một số kinh nghiệm thực tế về triển khai các dự án dầu khí ở Việt Nam.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Các cán bộ hiện đang làm việc trong lĩnh vực quản lý dự án, quản lý hợp đồng dầu khí thuộc các đơn vị trong ngành.

GIẢNG VIÊN

Chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực **quản lý dự án dầu khí**, tham gia giảng dạy, đào tạo và chia sẻ kiến thức thực tiễn cho đội ngũ kỹ sư, cán bộ quản lý dự án và các học viên chuyên ngành. Với nền tảng chuyên môn vững chắc cùng nhiều năm trực tiếp điều hành các dự án dầu khí quy mô lớn, đã xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo theo hướng kết hợp giữa lý thuyết quản trị hiện đại và kinh nghiệm thực tế tại hiện trường.

THỜI LƯỢNG

03 ngày; trong tháng 8/2026

ĐỊA ĐIỂM

Phường Vũng Tàu, TP.HCM

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Trực tiếp;

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1: Những kiến thức về quản lý dự án dầu khí

1. Một số khái niệm chung về dự án và quản lý dự án dầu khí
2. Hướng dẫn các bước thực hiện quản lý dự án dầu khí
 - Khởi đầu dự án
 - Hoạch định dự án
 - Lập kế hoạch quản lý dự án
 - Thu thập các yêu cầu
 - Xác định phạm vi
 - Thiết lập lịch
 - Xác định các hoạt động
 - Sắp xếp chuỗi hoạt động
 - Ước lượng các nguồn lực để thực hiện các hoạt động
 - Ước lượng thời gian thực hiện các hoạt động
 - Phát triển một Kế hoạch tiến độ
 - Ước tính chi phí
 - Xác định ngân sách
 - Lập kế hoạch chất lượng
 - Lập kế hoạch về nguồn nhân lực
 - Lập kế hoạch thông tin liên lạc
 - Lập kế hoạch quản lý rủi ro
 - Lập kế hoạch mua hàng
 - Lập ban điều hành dự án
 - Hoàn tất kế hoạch quản lý dự án
 - Điều hành thực hiện dự án
 - Lãnh đạo và quản lý thực hiện dự án
 - Thực hiện việc đảm bảo chất lượng
 - Lập, đào tạo, quản lý các nhóm dự án
 - Quản lý phạm vi dự án
 - Quản lý các mối quan hệ với các bên liên quan
 - Thực hiện việc mua hàng
 - Kiểm soát và giám sát dự án
 - Giám sát và kiểm soát các công việc của dự án
 - Thực hiện việc kiểm soát các thay đổi chung
 - Thăm tra phạm vi
 - Kiểm soát phạm vi
 - Kiểm soát tiến độ
 - Kiểm soát chi phí
 - Thực hiện việc kiểm soát chất lượng
 - Thực hiện các loại báo cáo
 - Giám sát và kiểm soát chiến lược thông tin liên lạc



PHƯƠNG PHÁP

ĐÀO TẠO

Kết hợp lý thuyết tinh gọn với case study thực tế ngành dầu khí, thảo luận nhóm và mô phỏng tình huống. Học viên được thực hành công cụ quản lý dự án và xây dựng kế hoạch dự án hoàn chỉnh dưới sự hướng dẫn của chuyên gia.

CHI PHÍ

- Chi phí tham dự: **15.000.000 đồng/học viên.**
- Chi phí bao gồm học phí, tài liệu, chứng nhận, tea-break, thuế, phí liên quan...
- Khóa học sẽ tổ chức khi có từ 10 học viên trở lên

- Giám sát và kiểm soát các rủi ro
- Quản lý các nghĩa vụ trong việc thực hiện hợp đồng
 - Hoàn tất và đóng dự án
- Đóng giai đoạn/dóng dự án
- Đóng các nghĩa vụ hợp đồng
 - Xem xét dự án
- Tổ chức họp xem xét với các nhân vật quan trọng liên quan dự án
- Hoàn tất việc xem xét rút kinh nghiệm quản lý dự án

Phần 2: Chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề trọng tâm trong công tác quản lý dự án dầu khí

- Các vấn đề trọng tâm trong công tác quản lý dự án dầu khí
- Nội dung công việc và các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm
- Kế hoạch thực hiện, các mục tiêu chính và các mốc thời điểm quan trọng của dự án
- Tổ chức dự án, sơ đồ nhân sự của dự án
- Nội dung công việc của dự án và phân công trách nhiệm cho các bộ phận
- Trách nhiệm của từng bộ phận trong dự án; (bảng mô tả công việc) cho từng vị trí và kế hoạch huy động
- Các vấn đề quan trọng có ảnh hưởng lớn đến thành công của dự án dầu khí
- Xây dựng các kênh liên hệ/trao đổi và phối hợp trong quá trình thực hiện dự án
- Xây dựng môi trường làm việc nhóm
- Xây dựng niềm tin trong quá trình thực hiện dự án
- Các vấn đề về lập kế hoạch – tiến độ
- Xây dựng kế hoạch thực hiện, tiến độ thực hiện
- Nội dung công việc
- Phân chia công việc
- Xác định các vấn đề trọng tâm của dự án
- Xác định các mục tiêu chính và các mốc quan trọng của dự án
- Nguồn lực thực hiện
- Xây dựng và phân tích các rủi ro của dự án
- Triển khai dự án – Quản lý nội dung công việc – Chi phí – Tiến độ - Rủi ro
- Các tình huống thực tế - Ra quyết định và thảo luận
- Chia sẻ các tình huống thực tế và ra quyết định tại một số dự án dầu khí
- Trao đổi, thảo luận về các nguyên nhân và hậu quả, bài học kinh nghiệm